



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง



038-66-8991 , 0-3866-9004 ต่อ 103



1 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง



www.toongkwaikin.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
สารบัญตาราง.....	ค
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล.....	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล.....	๒
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล.....	๒
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล.....	๓
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล.....	๓
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปและยุทธศาสตร์การพัฒนา	
สภาพทั่วไป.....	๕
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร.....	๕
รายชื่อผู้นำหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน.....	๖
รายชื่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน.....	๖
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน.....	๗
วิสัยทัศน์.....	๘
พันธกิจ.....	๘
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต.....	๘
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล	
การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน.....	๙
การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน.....	๑๐
ผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน.....	๑๐
สรุปผลการดำเนินงาน.....	๒๓
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน.....	๒๘
ภาคผนวก.....	๓๔

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ ๑	แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน	๙
ตารางที่ ๒	จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ฯ.....	๑๐
ตารางที่ ๖	โครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ	๑๒
ตารางที่ ๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๑๓
ตารางที่ ๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมฯ	๑๔
ตารางที่ ๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๑๕
ตารางที่ ๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม	๑๕
ตารางที่ ๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ	๑๖
ตารางที่ ๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.....	๑๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินจึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอคู่มือหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๖-๘๘๙๑ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.toongkwaikin.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายศักดิ์สิทธิ์ กุมระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

๑.๑ ความสำคัญของการติดตาม

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่าย โครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงาน ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหาการติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

๑.๒ ความสำคัญของการประเมินผล

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิด ความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ล่ง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลัก ของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ ของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ๓ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ ใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ, การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา, การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตาม โครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของ หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการ อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตาม เพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่อีกทั้ง การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัยเชื่อถือได้

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล


๑. เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้บรรลุเป้าหมายและนำผลการประเมินของโครงการที่ปฏิบัติแล้วมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น
๓. เพื่อทราบถึงโครงการที่มีประสิทธิภาพให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

วิธีการดำเนินงาน

๑. ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
๒. ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับงานเอกสาร หลักฐาน และการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan
๓. ประมวลผล วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลการติดตามประเมินผลและจัดทำเป็นรูปเล่ม นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวทุกปี

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๔.๑ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้รายงาน ๓ แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเป็นแนวทาง คือ ดังนี้

๑. ให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล ดังนี้

- ๑.๑ แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๒ แบบติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑.๓ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
- ๑.๔ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑.๕ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- ๑.๖ แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- ๑.๗ แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

๒. ให้มีการติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการและงบประมาณที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปเป็นกรอบจัดทำงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ให้สรุปผลเป็นจำนวนโครงการและร้อยละในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วนำมาจัดทำเป็นงบประมาณ (เฉพาะในช่องปี ๒๕๖๘)

๔. การรายงานอื่นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาสามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันเวลาที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือรื้อนในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยองและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ส่วนที่ ๒

ข้อมูลทั่วไปและยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านมงคล ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแกลง ระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศตะวันตก	ติดต่อตำบลทางเกวียน (บ้านนา) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก	ติดต่อตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทิศเหนือ	ติดต่อตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ทิศใต้	ติดต่อตำบลคลองปูน (ปากน้ำประแส) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีทั้งสิ้น ๑๐,๖๙๑ คน แยกเป็นชาย ๕,๑๘๔ คน หญิง ๕,๕๐๗ คน มีทั้งสิ้น ๔,๙๔๗ ครัวเรือน

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	ครัวเรือน	หญิง	ชาย	รวม
๒	บ้านมงคล	๑,๕๖๔	๑,๔๘๐	๑,๓๑๔	๒,๗๙๔
๓	บ้านทุ่งควายกิน	๒๕๕	๒๖๐	๒๕๐	๕๑๐
๔	บ้านในไร่	๒๐๙	๒๓๗	๒๑๔	๔๕๑
๕	บ้านหนองไทร	๒๓๐	๒๕๙	๒๒๙	๔๘๘
๖	บ้านหนองกะพ้อ	๕๒๖	๕๙๐	๕๖๘	๑,๑๕๘
๗	บ้านชุมชนสูง	๔๙๗	๖๗๗	๖๕๒	๑,๓๒๙
๘	บ้านเขาจุก	๑๘๖	๑๖๘	๑๕๗	๓๒๕
๙	บ้านเนินสุขสำรอง	๔๑๒	๔๖๐	๔๗๐	๙๓๐
๑๐	บ้านโพธิ์ฐาน	๔๔๖	๔๘๔	๔๙๑	๙๗๕
๑๑	บ้านหนองน้ำเย็น	๓๖๘	๕๑๐	๔๙๙	๑,๐๐๙
๑๓	บ้านท่ากะพัก	๒๕๔	๓๘๒	๓๔๐	๗๒๒
รวม		๔,๙๔๗	๕,๕๐๗	๕,๑๘๔	๑๐,๖๙๑

๕. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|---|
| ➤ <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</u>
<u>แนวทางการพัฒนา</u> | การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
: - สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
- ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน |
| ➤ <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</u>
<u>ปัญหาท้องถิ่น</u> | การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ |
| <u>แนวทางการพัฒนา</u> | : - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน และโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินตามอำนาจหน้าที่ครบถ้วนทุกแห่ง
- ส่งเสริมด้านการศึกษาและกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
- ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการบำรุงศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น |
| ➤ <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</u>
<u>แนวทางการพัฒนา</u> | การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
: - ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |
| ➤ <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</u>
<u>แนวทางการพัฒนา</u> | การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม
: - ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี
- ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และผู้พิการให้ได้รับสวัสดิการการดูแลอย่างทั่วถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี |
| ➤ <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u>
<u>แนวทางการพัฒนา</u> | การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ
: - ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ของคนในครัวเรือน |
| ➤ <u>ยุทธศาสตร์ที่ ๖</u>
<u>แนวทางการพัฒนา</u> | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
: - พัฒนาเส้นทางคมนาคม เพื่อความสะดวกในการสัญจรและความสะดวกในการลำเลียงผลผลิตทางเกษตร
- พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ |

๖. วิสัยทัศน์

"คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทุ่งควายกิน"

๗. พันธกิจ ประกอบด้วย

- การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
- การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม
- การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ
- การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๘. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินให้มีการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ และพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและกีฬาในทุกระดับ พร้อมทั้งทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาให้อยู่คู่กับประชาชนในท้องถิ่นสืบไป
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในท้องถิ่นอย่างมีระบบยั่งยืนและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน และประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ของคนในครัวเรือน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครอบคลุมและทั่วถึง

ส่วนที่ ๓
การติดตามและประเมินผล

๑. การประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
- แบบที่ ๑ : แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
- คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเอง ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ตารางที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๓. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๔. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๕. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๖. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๗. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๘. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๙. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๐. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๑. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๒. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

๒. การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
 คำชี้แจง : แบบที่ ๒ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
๒. รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ดังนี้

ตารางที่ ๒ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๒๔	๒,๐๒๕,๖๐๐	๒๓	๒,๑๒๙,๖๐๐	๒๔	๒,๒๐๙,๖๐๐	๒๐	๑,๖๒๔,๘๐๐	๒๓	๑,๗๑๕,๖๐๐
๒. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๔	๑๖,๗๐๖,๘๐๐	๓๑	๑๘,๐๐๕,๐๐๐	๒๘	๑๘,๑๘๗,๖๐๐	๒๘	๑๘,๖๖๗,๐๐๓	๒๘	๑๙,๑๖๖,๔๑๓
๓. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๘	๒,๖๕๑,๐๐๐	๙	๖,๑๔๘,๐๐๐	๙	๖,๑๔๘,๐๐๐	๙	๖,๑๔๘,๐๐๐	๙	๖,๑๔๘,๐๐๐
๔. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนและสังคม	๓๕	๒๐,๖๙๖,๘๐๐	๓๘	๒๒,๔๕๘,๓๔๐	๓๘	๒๓,๖๒๐,๒๙๘	๓๘	๒๔,๖๓๔,๑๑๔	๓๘	๒๕,๖๙๘,๖๒๓
๕. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ	๕	๑๐๓,๑๐๐	๕	๑๐๓,๑๐๐	๕	๑๐๓,๑๐๐.๐๐	๕	๑๐๓,๑๐๐.๐๐	๕	๑๐๓,๑๐๐
๖. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๐	๕๑,๖๕๓,๘๐๐	๑๒๑	๕๙,๑๐๗,๕๐๐	๑๒๐	๕๙,๑๓๘,๘๐๐.๐๐	๗๒	๓๕,๐๔๓,๐๐๐.๐๐	๓๖	๘,๒๓๔,๐๐๐
รวม	๒๔๖	๙๓,๘๓๗,๕๐๐	๒๒๘	๑๐๗,๙๕๑,๕๔๐	๒๒๔	๑๙,๕๕๓,๕๕๘.๐๐	๑๗๖	๖๖,๒๑๘,๐๑๗.๐๐	๑๓๙	๖๑,๐๖๕,๗๒๖

➤ การจัดทำงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๑๐๖,๒๕๑.๐๐.- บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ตารางที่ ๓ โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๘	๑๑๗,๙๐๐.๐๐
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๗,๒๒๘,๒๕๑.๐๐
๓. การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๓	๔,๕๔๐,๑๕๐.๐๐
๔. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม	๙	๖๑๑,๖๐๐.๐๐
๕. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ	๓	๗๐,๕๕๐.๐๐
๖. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๕	๙,๕๓๗,๘๐๐.๐๐
รวม	๗๘	๒๒,๑๐๖,๒๕๑.๐๐

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๒๑,๙๕๗.๖๐ บาท สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้อนุมัติจ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๗๒๑,๙๕๗.๖๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ตารางที่ ๔ โครงการที่อนุมัติจ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	-	-
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-
๓. การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	-	-
๔. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม	-	-
๕. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ	-	-
๖. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๗๒๑,๙๕๗.๖๐
รวม	๒	๗๒๑,๙๕๗.๖๐

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ดำเนินการอนุมัติจ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๖๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๕๔๐,๗๙๔.๐๐ บาท สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน ได้อนุมัติจ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๕๔๐,๗๙๔.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ตารางที่ ๕ โครงการที่อนุมัติจ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	-	-
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-
๓. การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	-	-
๔. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม	-	-
๕. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ	-	-
๖. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๖๘	๒๐,๕๔๐,๗๙๔.๐๐
รวม	๖๘	๒๐,๕๔๐,๗๙๔.๐๐

➤ การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๗๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๑,๑๙๖,๓๓๔.๓๔ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑๖,๑๘๕,๘๕๓.๗๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ตารางที่ ๖ โครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา และโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑. การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๖	๗๕,๓๐๐.๐๐	๖	๗๕,๓๐๐.๐๐
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๖,๕๑๔,๓๔๗.๐๐	๙	๖,๕๑๔,๓๔๗.๐๐
๓. การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๓	๔,๕๓๑,๕๒๐.๐๐	๓	๓,๗๙๙,๕๓๙.๔๑
๔. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม	๗	๕๑๑,๔๓๕.๐๐	๗	๕๑๑,๔๓๕.๐๐
๕. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ	๓	๗๐,๕๑๕.๐๐	๓	๗๐,๕๑๕.๐๐
๖. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๔	๙,๔๔๓,๒๑๗.๓๔	๒๔	๕,๒๑๔,๗๑๗.๓๔
รวม	๗๒	๒๑,๑๙๖,๓๓๔.๓๔	๕๒	๑๖,๑๘๕,๘๕๓.๗๕

๓. ผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน และแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน แบ่งตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ตารางที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	✓	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ ต.ค. ๒๕๖๗
๒. โครงการสนับสนุนการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗
๓. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
๔. โครงการฝึกอบรมการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่าย	-	-	✓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เนื่องจาก ในระยะเวลาดังกล่าวระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับปรุงการเข้าใช้งานและไม่มีกำหนดระยะเวลาที่จะเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง จึงทำให้วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้ทันตามแผนที่วางไว้
๕. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๓๐๐.๐๐	๒๙ พ.ค. ๒๕๖๘
๖. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบลทุ่งควายกิน	✓	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๘ เม.ย. ๒๕๖๘
๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้	✓	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗
๘. โครงการบทบาทประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการชำระภาษีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	✓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เนื่องจาก ในระยะเวลาดังกล่าวต้องนำข้อมูลเข้าไปบันทึกลงในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทำให้ไม่มีทั้งระยะเวลาในการดำเนินการจัดโครงการได้ทันตามแผนที่วางไว้
รวม	๖	-	๒	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๗๔,๘๕๐.๐๐	

ตารางที่ ๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘
๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	✓	-	-	๑,๗๒๓,๙๐๗.๐๐	๑,๖๓๓,๑๙๑.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
๓. อาหารเสริม (นม)	✓	-	-	๑,๖๔๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๗,๐๙๙.๑๓	ตลอดปีงบประมาณ
๔. อุดหนุนโครงการจ้างครูสอน	✓	-	-	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
๕. อุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ชุมชนสูง (สังกัดกรมศาสนา รูปแบบที่ ๓)	✓	-	-	๕๖๓,๘๔๕.๐๐	๔๐๗,๑๔๖.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
๖. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน สังกัด สพฐ. จำนวน ๕ แห่ง	✓	-	-	๓,๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๒,๙๓๑,๖๕๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
๗. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำ ตำบล	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สถานที่ไม่อำนวยในการ จัดทำโครงการ
๘. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา	✓	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๔๖๐.๐๐	๑๔ - ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๘
๙. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	✓	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๕๐.๐๐	๔ - ๖ เม.ย. ๒๕๖๘
๑๐. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตร เทโวโรหนะ	✓	-	-	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๑๘ ต.ค. ๒๕๖๘
๑๑. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	✓	-	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘
รวม	๑๐	-	๑	๙,๑๐๙,๒๕๑.๐๐	๘,๒๐๓,๖๙๖.๑๓	

ตารางที่ ๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	✓	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๖,๓๗๐.๐๐	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘
๒. โครงการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน	✓	-	-	๓,๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔,๑๑๓,๗๖๘.๕๕	ตลอดปีงบประมาณ (โอนงบประมาณเพิ่มเติม)
๓. โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	✓	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๗ ส.ค. ๒๕๖๘
รวม	๓	-	-	๓,๕๔๓,๐๐๐.๐๐	๔,๑๕๐,๕๘๘.๕๕	

ตารางที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สาธารณภัยในพื้นที่	-	-	✓	๔,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	โอนเงินงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่นที่จำเป็นเร่งด่วนกว่า
๒. โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพอปพร.	-	-	✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	โอนเงินงบประมาณไปดำเนินการโครงการอื่นที่จำเป็นเร่งด่วนกว่า
๓. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๔๔๐.๐๐	๗ - ๘ ก.ค. ๒๕๖๘
๔. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๑๙๕.๐๐	๑๗ - ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๕. โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัย	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๕๐.๐๐	๓๑ ม.ค. - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘
๖. อุดหนุนโครงการอบรมให้ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑, และ ๑๓	✓	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗ - ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๘
๗. โครงการฝึกอบรมศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ	✓	-	-	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๒๕,๔๕๐.๐๐	๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘ และ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	✓	-	-	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๘๐๐.๐๐	๑๘ ส.ค. ๒๕๖๘
๙. โครงการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น	✓	-	-	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๘
๑๐. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๑๕,๕๓๕,๒๐๐.๐๐	๑๕,๓๘๒,๗๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
๑๑. เบี้ยยังชีพความพิการ	✓	-	-	๓,๐๐๔,๘๐๐.๐๐	๒,๘๑๔,๖๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
๑๒. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๒๔๕,๗๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	ตลอดปีงบประมาณ
รวม	๑๐	-	๒	๑๙,๙๖๗,๑๐๐.๐๐	๑๘,๘๗๔,๗๕๕.๐๐	

ตารางที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
๑. โครงการอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	✓	-	-	๑๒,๕๕๐.๐๐	๑๒,๕๕๐.๐๐	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘
๒. โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอแก่ง	✓	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔ เม.ย. ๒๕๖๘
๓. โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง	✓	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๔ เม.ย. ๒๕๖๘
รวม	๓	-	-	๗๐,๕๕๐.๐๐	๗๐,๕๕๐.๐๐	

ตารางที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘						
๑. ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๘ ส.ค.- ๒๗ ก.ย.๒๕๖๘
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญสุข หมู่ที่ ๒	-	✓	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชวนชื่น ๑(lunga)หมู่ที่ ๒	-	✓	-	๑๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านสวน หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงชัย หมู่ที่ ๒	-	-	✓	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เนื่องจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ให้เข้าดำเนินการ
๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอินทนิล หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย. - ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมงคล-หนองหัว หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. - ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๘
๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยภิญโญ หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ค. - ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๘
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้า หมู่ที่ ๔	✓	-	-	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. - ๑ มิ.ย.๒๕๖๘
๑๐. ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๓ มิ.ย. - ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๘
๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใจช่วย หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๐ พ.ค. - ๔ ก.ค. ๒๕๖๘
๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโปร่งอากาศ หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ค.- ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๘
๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองกะพ้อ - มาบข้างนอน ๑๐ หมู่ที่ ๕	-	✓	-	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑ ส.ค. - ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)						
๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนันตสุข หมู่ที่ ๕	-	✓	-	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ย. - ๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๑๕. ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๘ ส.ค.-๒๗ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจสะอาด หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ค. - ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๘
๑๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่จาย หมู่ที่ ๖	-	✓	-	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
๑๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งห่อ หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย. - ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๑๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งหาญ หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘
๒๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนสูง - ชับลีเลียด หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
๒๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาจุก - โพธิ์ไทร (บ้านกล้วย) หมู่ที่ ๘	-	✓	-	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
๒๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวงแหวน หมู่ที่ ๘	-	✓	-	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗ ส.ค. - ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๘
๒๓. ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๓ มิ.ย. - ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๘
๒๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายทน หมู่ที่ ๙	-	✓	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
๒๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอ่าง หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๑๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘
๒๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาไหล - เนินสามัคคี หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๘ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘
๒๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลู่ปะ หมู่ที่ ๑๐ (พิกัด เริ่มต้น N ๑๒-๔๘-๕๕.๗ E ๑๐๑-๔๕-๒๕.๘ สิ้นสุด N ๑๒-๔๘-๕๖.๔ E ๑๐๑-๔๕-๒๖.๖.)	✓	-	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘
๒๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสนสุข หมู่ที่ ๑๐ (พิกัด เริ่มต้น N ๑๒-๔๘-๓๐.๒ E ๑๐๑-๔๕-๔๙.๙ สิ้นสุด N ๑๒-๔๘-๒๘.๔ E ๑๐๑-๔๕-๕๒.๒)	-	✓	-	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗ ส.ค. - ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๘
๒๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขมข้อย หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
๓๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกประดู่ หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
๓๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กั้นเงินงบประมาณ
๓๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแนวคลอง หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ย. - ๒ พ.ย. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ต่อ)						
๓๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประกอบกิจ ๑ หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๙,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ค.-๒๕ พ.ค.๒๕๖๘
๓๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมะขามใหญ่ หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ค.-๑๐ พ.ค. ๒๕๖๘
๓๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไม้เรียงหมอน หมู่ที่ ๑๑ (พิกัด เริ่มต้น N ๑๒-๔๗-๐๓.๘ E ๑๐๑-๔๓-๕๑.๒ สิ้นสุด N ๑๒-๔๙-๐๐.๖ E ๑๐๑-๔๕- ๐๗.๒)	✓	-	-	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๖ พ.ค. – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘
๓๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสมาธรรมจักร หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓ ก.ย. – ๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๓๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่ากะพัก ๑๘ หมู่ที่ ๑๓	-	✓	-	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย. – ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๘
๓๘. ขยายเขตประปาภูมิภาค ซอยวัดทุ่งควายกิน หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๙๘๖.๕๒	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘ (อุดหนุน)
๓๙. ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณซอยคลองแก้ว ๑ หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๔๙๘.๘๘	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘ (อุดหนุน)
๔๐. ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณซอยโนไร่ - ป่าเตียน หมู่ที่ ๔	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๕,๖๐๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘ (อุดหนุน) (โอนงบประมาณเพิ่มเติม)
๔๑. ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณถนนเขาคิน - ท่ากะพัก หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๙๐๐.๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘ (อุดหนุน) (โอนงบประมาณเพิ่มเติม)
๔๒. ขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณสี่แยกทุ่งควายกิน - ท่ากะพัก หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๗๔๙.๑๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘ (อุดหนุน)
๔๓. ขยายเขตไฟฟ้าชอยกิจสะอาด ๑ และ ๒ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๑,๙๑๗.๓๔	๑๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๔๔. ก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็ก คลองน้ำแดง (ซอยลุงปะ) หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ
๔๕. วางท่อระบายน้ำซอยหัวฝัอง หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กักเงินงบประมาณ
รวม	๒๖	๑๘	๑	๑๐,๐๐๘,๐๐๐.๐๐	๕,๖๓๗,๖๕๑.๘๔	

ตารางที่ ๑๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘						
๑. ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคลองตาโด้ง หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๔๘๖,๙๕๗.๖๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๒ เม.ย.-๒๑ ก.ค.๒๕๖๘
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลั้งเล หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย.-๑ มิ.ย. ๒๕
รวม	๒	-	-	๗๒๑,๙๕๗.๖๐	๗๑๔,๐๐๐.๐๐	

ตารางที่ ๑๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘						
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยริมคลอง หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย.-๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรุ่งเจริญดี ๒ หมู่ที่ ๒	-	✓	-	๑๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ -ม.ค. ๒๕๖๙
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ่อทราย๕(ป่าพงษ์) หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๖ ต.ค. ๒๕๖๘
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยผู้ใหญ่ชาติ (ขอยสามสี) หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย.-๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๘
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยจันทร์พิทักษ์ หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ค.-๒๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ่อทราย๑ หมู่ที่๒	-	✓	-	๓๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมะลิวัลย์ หมู่ที่ ๓	-	-	✓	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	เนื่องจากพื้นที่บางส่วนไม่ เป็นพื้นที่สาธารณะ
๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกลางทุ่ง หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย.-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๘
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยไทรงาม หมู่ที่ ๔	✓	-	-	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ค.-๒๑ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกาญจนาโกศล หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๕ ส.ค. - ๔ ต.ค. ๒๕๖๘
๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโสมกิง หมู่ที่ ๕	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยใจช่วย หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย.-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๘
๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสังข์ทอง หมู่ที่ ๕	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยรางหอยชม หมู่ที่ ๕	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙

ตารางที่ ๑๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)						
๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสนิทธิเหนือ หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๘๘,๙๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๖ ต.ค. ๒๕๖๘
๑๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๖	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๑๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปรุงแต่ง หมู่ที่ ๖	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๑๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยดินเนิน หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๑ ส.ค.-๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘
๑๙. โครงการติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘
๒๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตองตง หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย.-๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๘
๒๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวังสอ-ข้าสมอ ๘ หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๒๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบุญเลิศ หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๒๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมใจ หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๒๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจ๊กเก หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๒๐๑,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย.-๒๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๒๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยซบสีเสียด หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๒๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสารวัตร(ประชาอาสา)หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๔๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๒๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชุมสูง-โพธิ์ไทร หมู่ที่ ๗	-	✓	-	๔๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๒๘. โครงการติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ ๘	✓	-	-	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๑ ก.ค. - ๕ ต.ค. ๒๕๖๘
๒๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวงแหวน หมู่ที่ ๘	✓	-	-	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๔ ส.ค.-๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๓๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาหลวง หมู่ที่ ๙	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๓๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยดาวุ่น หมู่ที่ ๙	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๓๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยใจช่วย หมู่ที่ ๙	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๓๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยป่าหวี หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘
๓๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยผลมาก หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๓๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยป่าเกสร หมู่ที่ ๑๐	✓	-	-	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ ส.ค.-๑๘ ต.ค. ๒๕๖๘
๓๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยยายใบ หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙

ตารางที่ ๑๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)						
๓๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรุ่งเจริญดี (เจ๊นิ) หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๓๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนสูง-เนินสมบูรณ์ หมู่ที่๑๐	✓	-	-	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๔๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย.-๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๘
๓๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโพธิ์ฐาน - ซ้ำผ้อ ๑ หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลูกจันทร์ หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยห้าพี่น้อง หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๗๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแสนสุข หมู่ที่ ๑๐	-	✓	-	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศิลาฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย.-๒๒ พ.ย. ๒๕๖๘
๔๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยรวมสุข หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๕ ต.ค. ๒๕๖๘
๔๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยแอ่งตาข้า หมู่ที่๑๑	-	✓	-	๓๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยริมราง หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๙๕,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหมอแวน หมู่ที่๑๑	✓	-	-	๑๗๗,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๘ ก.ย.-๑๗ พ.ย. ๒๕๖๘
๔๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายสวรรค์ หมู่ที่๑๑	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๔๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยใจดี หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๖๒,๒๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	๕ ส.ค. - ๔ ต.ค. ๒๕๖๘
๕๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยป่าจัน หมู่ที่ ๑๑	-	✓	-	๒๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๕๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพุดสนอง หมู่ที่๑๑	-	✓	-	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๕๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยป่าหยา หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๘๘,๙๐๐.๐๐	๘๘,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๖ ต.ค. ๒๕๖๘
๕๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยท่ากะพัก๑๘ หมู่ที่๑๓	-	✓	-	๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๖ ต.ค. ๒๕๖๘
๕๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยขาวสามัคคี หมู่ที่ ๑๓	-	✓	-	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๕๕. วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. ๐.๖๐ ม หมู่บ้านมาลัยวิลล่า หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘
๕๖. วางท่อระบายน้ำขนาด ศก.๐.๖๐ ม บริเวณแยกวัดชุมชนสูง หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๐ ส.ค.-๑๙ ต.ค. ๒๕๖๘
๕๗. วางท่อระบายน้ำขนาด ศก. ๐.๖๐ ม สายเขาดิน-ท่ากะพัก หมู่ที่๑๓	✓	-	-	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		ระยะเวลาการดำเนินการ
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ต่อ)						
๕๘. ก่อสร้างจุดรับน้ำเพื่อการระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๓๙,๕๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๔ ส.ค.-๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘
๕๙. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขาดิน - ท่ากะพัก บริเวณสะพานหินสังวาลย์ หมู่ที่ ๓ - ๔	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย.-๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๘
๖๐. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างศาลาหมู่ที่ ๔ - สายริมคลองน้ำโจน	✓	-	-	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๒ ก.ย.-๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๘
๖๑. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนสายเขาดิน - น้ำใส บริเวณหน้าวัดสะอึก หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๖๒. ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์บริเวณสายเขาดิน - โพธิ์ไทร หมู่ที่ ๘	-	✓	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๖๓. ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์บริเวณสายเขาดิน - น้ำใส หมู่ที่ ๙ และ ๑๑	-	✓	-	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๖๔. ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ ขอยืมคลอง หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๖๕. ขุดลอกร่องน้ำ ขอยืมสามสี หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๘ ก.ค.-๑๖ ก.ย. ๒๕๖๘
๖๖. ก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ ๔	-	✓	-	๑๗๐,๔๙๔.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๖๗. ขุดเจาะบาดาล หมู่ที่ ๒	-	✓	-	๒๗๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘- ม.ค. ๒๕๖๙
๖๘. ติดตั้งถังแรมแปญ(เหล็ก) หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๕๐๐.๐๐	๒๖ ก.ย.-๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๘
รวม	๓๔	๓๓	๑	๒๐,๕๔๐,๗๙๔.๐๐	๘,๘๒๘,๕๐๐.๐๐	

๔. สรุปผลการดำเนินงาน


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน และแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน มีโครงการทั้งสิ้น ๒๒๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๙๙,๔๔๓,๕๕๘.๐๐ บาท

ตารางที่ ๒๐ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	๒๔	๒,๒๐๙,๖๐๐.๐๐	๘	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๖	๗๕,๓๐๐.๐๐	๖	๗๕,๓๐๐.๐๐
๒. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๘	๑๘,๑๘๓,๗๖๐.๐๐	๑๑	๙,๑๐๙,๒๕๑.๐๐	๑๐	๙,๑๐๙,๒๕๑.๐๐	๑๐	๙,๑๐๙,๒๕๑.๐๐
๓. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	๙	๖,๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๓	๓,๕๕๓,๐๐๐.๐๐	๓	๔,๕๓๑,๕๒๐.๐๐	๓	๔,๕๓๑,๕๒๐.๐๐
๔. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม	๓๘	๒๓,๖๒๐,๒๙๘.๐๐	๑๒	๑๙,๙๖๒,๒๐๐.๐๐	๑๐	๑๘,๘๗๔,๗๓๕.๐๐	๑๐	๑๘,๘๗๔,๗๓๕.๐๐
๕. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจ	๕	๑๐๓,๑๐๐.๐๐	๓	๗๐,๕๕๐.๐๐	๓	๗๐,๕๕๐.๐๐	๓	๗๐,๕๕๐.๐๐
๖. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๐	๔๙,๑๗๘,๘๐๐.๐๐	๑๑๕	๓๑,๒๗๐,๗๕๑.๖๐	๑๑๓	๑๕,๑๘๐,๑๕๑.๘๔	๑๑๓	๑๕,๑๘๐,๑๕๑.๘๔
รวม	๒๒๔	๙๙,๔๔๓,๕๕๘.๐๐	๑๕๒	๖๔,๐๘๑,๖๕๒.๖๐	๑๓๕	๔๗,๘๔๑,๔๗๒.๘๔	๑๓๕	๔๗,๘๔๑,๔๗๒.๘๔

✳ แผนภูมิผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แต่ละยุทธศาสตร์)


สรุปผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘




สรุปผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล




สรุปผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น



สรุปผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน




สรุปผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



✳️ แผนภูมิสรุปผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



✳️ สรุปผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๔	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๑	โครงการ
- ยังไม่ดำเนินการ	๗	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ	๖๑.๘๔	

๕. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผนหรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๒	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๓	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	หน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๑๐๐

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคฯ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือ หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕๘ (๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับท่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	(๕)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ)			
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดจากสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่ คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๕)
รวม		๑๐๐	๑๐๐

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

ภาคผนวก

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๒๐ (๓)
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	(๒)	(๒)
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	(๒)
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูลจปฐ.	(๒)	(๒)
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	(๓)
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๒๐ (๕)
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	(๓)
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	(๓)
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	(๓)
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	(๓)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	(๓)
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้	๖๐	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ ที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๐๐



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

